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[bookmark: _Toc331059896][bookmark: _Toc333320187]Taustaa 

Turun kaupunginkirjasto oli mukana 2010-2011 Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymän pilotoinnissa. Turku pilotoi KDK-asiakasliittymää Vaski-tietokannalla ja edusti pilotoinnissa yleisiä kirjastoja yhdessä Helsingin kaupunginkirjaston kanssa sekä ainoana yleisenä kirjastona, jolla on Axiell Finlandin järjestelmä. Pilotointi toteutettiin Ex Libriksen Primolla. Primo ei suunnitellussa aikataulussa täyttänyt pilottiorganisaatioiden vaatimuksia huolimatta siitä, että pilotointia jatkettiin kahteen eri otteeseen. KDK-hanke irtautui Primosta tammikuussa 2012 ja jo sitä ennen, marraskuussa 2011 Turun kaupunginkirjasto sanoutui irti sen pilotoinnista.

Vaski-kirjastot ottivat keväällä 2012 käyttöön uuden kirjastojärjestelmän, Axiell Aurora –tuotantojärjestelmän ja Axiell Vaski OPAC –verkkokirjaston. Verkkokirjasto on määräaikaisessa käytössä vuoden 2013 loppuun, johon mennessä on tarkoitus ensisijaisesti ottaa käyttöön Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä, Finna, ja avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmä. Jos Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä ei vastaa Vaski-kirjastojen tarpeita, kilpailutetaan verkkokirjasto.

[bookmark: _Toc333320188]Projektin organisaatio

	Projektin omistaja
Vaski-kirjastojen johtoryhmä

Ohjausryhmä
Vaskin työvaliokunta

	
	

	Projektipäällikkö
Ulla-Maija Maunu, Turun kaupunginkirjasto

	
	

	Projektiryhmä

	

	Kaija Valikainen, Turun kaupunginkirjasto
Susanna Sandell, Turun kaupunginkirjasto
Sari Toivanen, Turun kaupunginkirjasto
Aki Pyykkö, Turun kaupunginkirjasto
Sami Salonen, Naantalin kaupunginkirjasto

	Päivi Autere, Turun kaupunginkirjasto

	

	

	Muita asiantuntijoita tarvittaessa
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Vaskin työvaliokunta toimii projektin ohjausryhmänä, jossa tehdään linjapäätökset. Pienemmät päätökset valtuutetaan projektipäällikön ja työvaliokunnan puheenjohtajan/varapuheenjohtajan päätettäviksi asiantuntijoiden esittelyn pohjalta.

Vaski-johtoryhmä päättää työvaliokunnan esityksestä projektin asettamisesta, etenemisestä sekä kuluista.

Kun KDK-asiakasliittymän, Finnan, soveltuvuus on selvitetty Vaski-johtoryhmä tekee päätöksen Finnan ja julkaisujärjestelmän käyttöönotosta tai kilpailutuksesta asiantuntijoiden esityksen pohjalta.
[bookmark: _Toc333320189]
Projektin tavoitteet ja alustava aikataulu

Tämän projektin tavoitteena on suunnitella, rakentaa ja ottaa käyttöön KDK-asiakasliittymä Finna ja siihen liitetty avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmä. Mikäli Finna ei vastaa Vaski-kirjastojen tarpeita, projekti valmistelee kilpailutuksen.



	[bookmark: _Toc333320190]Projektin vaiheet
	Vuosi 2012
	Vuosi 2013

	TEHTÄVÄ
	elo
	syys
	loka
	marras
	joulu
	tammi
	helmi
	maalis
	huhti
	touko
	kesä
	heinä
	elo
	syys
	loka
	marras
	joulu

	1. Projektisuunnitelma: laadinta ja hyväksyminen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Rajapintojen testaus (Aurora-Finna)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Vaski-Finna: asiakasliittymän toiminnallisuuden määrittely (haku, uusinta, varaus, verkkomaksaminen jne)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Toiminnallisuuden hyväksyminen työvaliokunnassa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Vaski-Finnan rakentaminen ja testaus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Julkaisualustan suunnittelu (valinta, layout, sisältö, toiminnallisuus, ylläpito)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Teknisen ympäristön suunnittelu ja toteutus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Julkaisualustan rakentaminen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Rajapintojen määrittely (Finna-julkaisujärjestelmä)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Rajapintojen testaus (Finna – julkaisujärjestelmä)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. Tarvittaessa: rajapintojen määrittely ja testaus (Aurora – julkaisujärjestelmä )
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. Päätös  verkkokirjastosta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. Tarvittaessa: kilpailutus (Tiera?)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. Käyttöönoton suunnittelu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. Uuden asiakasliittymän käyttöönotto
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. Projektin loppuraportti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 
Ohjausryhmän tarkistuspisteet:

Lokakuu: toiminnallisuuden hyväksyminen. Hyväksytään listaus ominaisuuksista, jotka asiakasliittymältä vaaditaan (haku, uusinta, varaus, jne)
Lokakuu: rajapinnan testauksen tulosten läpikäynti, päätetään onko rajapinnassa riittävät toiminnallisuudet.
Lokakuu: julkaisualustan sisältölinjaukset. Päätetään miten sivut jäsentyvät, mitä sivuja toteutetaan, mitkä asiat ovat yhteisiä kaikille näkymille ja ulkoasun tavoitteet.
Joulukuu: Käydään läpi lokakuussa määriteltyjen vaatimusten toteutuminen.
Helmikuu: Esitys Finnan hyväksymisestä tai asiakasliittymän kilpailutuksesta Vaski-johtoryhmälle


[bookmark: _Toc331059898][bookmark: _Toc333320191]

Projektin talous 

Projektilla ei ole erillistä henkilöstöbudjettia vaan työ tehdään osana omaa työtä. Projektiin käytettävää työaikaa seurataan. Projekti rahoitetaan pääasiassa maakuntakirjastoavustuksella ja projektiavustuksilla lukuun ottamatta ulkoasun suunnittelua ja tiedotustyötä. Projektiin voidaan ostaa tarvittaessa asiantuntijapalveluja.

Yhteishankinnat sekä niihin liittyvät tietoliikenneratkaisut maksetaan mukana olevien kuntien asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Asukaslukuna käytetään viimeisimmän vuoden vaihteen virallista asukaslukua. Kunkin kirjaston erilliskustannuksista kunnat vastaavat itsenäisesti. Kilpailutuksesta aiheutuvat kulut kirjastot maksavat itse.

Ohjausryhmä päättää projektin taloudesta muilta osin kuin sellaisista, joista tulee kirjastoille kustannuksia.




	Henkilöstökulut
	Projektin työtekijöiden henkilöstökulut: arvioitu keskipalkka sivukuluineen 2990/kk x 16 kk
	103 000 €

	Palvelujen ostot
	Julkaisualustan rakentamiseen tarvittava ohjelmointityö ja ulkoasutyö
	n. 60 000 € (OKM hakemus)

	Tiedotus
	tiedotusmateriaalin painatus
	sis edelliseen






Arvio henkilöresursseista

Mikäli mennään kilpailutukseen, vastuut ja työajat määritellään uudelleen. 

	Nimi
	Osuus työajasta
	Päävastuu
	Muut tehtävät

	Ulla-Maija Maunu
	10%
	projektipäällikkö, ohjausryhmän esittelijä, raportointi, projektin talous ja teknisen ympäristön suunnittelun koordinointi
	

	Sari Toivanen
	30%
	Asiakasliittymän testaus ja henkilökunnan koulutuksen koordinointi
	Vaskin KDK-näkymän ja julkaisualustan rakentaminen.

	Kaija Valikainen
	30%
	Projektin etenemisen varmistaminen
	Vaskin KDK-näkymän ja julkaisualustan rakentaminen, teknisen ympäristön suunnitteluun osallistuminen

	Susanna Sandell
	50%
	Rajapintojen testauksen koordinointi, Vaskin KDK-näkymän rakentaminen, yhteyshenkilö Kansalliskirjastoon, asiakasliittymän ja julkaisualustan yhteen liittäminen
	Käyttöönotto, julkaisualustan rakentaminen

	Aki Pyykkö,
	50%
	Julkaisualustan rakentaminen, käyttöönotto
	Vaskin KDK-näkymän ja julkaisualustan rakentaminen.

	Sami Salonen
	30%
	
	Vaskin KDK-näkymän ja julkaisualustan rakentaminen.

	Päivi Autere
	15%
	Ulkoasun suunnittelu ja toteutuksen koordinointi, tiedotus
	







Yhteistyökumppanit

· [bookmark: _Toc322002047]Kansalliskirjastolta saadaan tukea projektin käyttöön kuitenkin niin, että valtakunnallisen näkymän rakentaminen on ensisijalla. Apua on luvattu rajapintojen rakentamiseen ja testaamiseen, organisaationäkymän rakentamiseen sekä julkaisualustan ja hakuliittymän yhteensovittamiseen.

· Turun IT:n, Kansalliskirjaston ja Axiell Finland oy:n yhteistyönä suunnitellaan Vaski-verkkokirjaston palvelinarkkitehtuuri.


Riskit
Seuraavassa taulukossa kuvataan projektin riskejä sekä niiden hallintaan tähtääviä toimenpiteitä. 

	Projektin riskien hallintasuunnitelma

	vaihe
	riskin kuvaus
	varautuminen riskiin

	
	
	

	Kaikki vaiheet
	Avainhenkilöriskit. Projekti keskeytyy avainhenkilöiden ollessa syystä tai toisesta estyneitä hoitamaan tehtäväänsä.
	Turvataan projektin toteutuminen selkeästi kohdennetuilla henkilöresursseilla ja toimivalla varahenkilöjärjestelmällä.

	Suunnittelu ja päätöksenteko
	Suunnittelu ja toteutus hidastuu, mikäli päätöksiä ei saada.
	Asiat tuodaan päätettäväksi selkeästi ja hyvin valmisteltuina. Pienet ratkaisut projektipäällikön ja ohjausryhmän puheenjohtajan/varapuheenjohtajan päätettäväksi.

	Käyttöönotto
	Käyttöönotto viivästyy tuotteiden keskeneräisyyden vuoksi
	Sovitaan toimittajien kanssa sitovat aikataulut ja sanktiot.

	Talous
	Kustannukset nousevat arvioitua korkeammalle
[bookmark: _GoBack]ELYltä ei saada avustusta
	Resurssit on kohdennettu annettujen kustannusarvioiden perusteella. Mikäli kilpailutus toteutuu, se suunnitellaan erikseen.

	Aikataulu
	Suunnitellut aikataulut eivät toteudu arvioitua suuremman työmäärän takia.
	Aikataulu ei voi venyä. Tarvittaessa määritellään vastuita uudelleen ja viedään muutokset ohjausryhmän tai johtoryhmän käsiteltäväksi. 

	Osapuolet

	Osapuolia Kansalliskirjasto, Turun IT-toiminta, Axiell Finland Oy, joiden yhteistyö on oltava saumatonta.
	Ollaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa osapuolten kanssa projektin kokonaisuudesta ja aikatauluista ja kriittisyydestä. 




Arviointi

Projektista tehdään loppuraportti, jossa arvioidaan järjestelmän toimivuus ja eri osapuolten roolien toteutuminen.


Tiedotus ja koulutus

Vaski-johtoryhmä pidetään ajan tasalla, henkilökunnan ja asiakkaiden tiedotus ja koulutus suunnitellaan erikseen osana käyttöönoton suunnittelua.

Yhteistyössä Kansalliskirjaston kanssa suunnitellaan erikseen projektin tulosten esittely ja markkinointi yleisille kirjastoille vuoden 2013 aikana (esim. Mikkelin valtakunnalliset kirjastopäivät)


· Avustusanomus ELY:ltä. Yleisten kirjastojen ajatusmaailmaan sopivaa yhteisnäkymää, ohjelmoijan palkkaaminen selvittämään, mihin kaikkeen Finna taipuu.
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