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Edistymisraportti: -Auroran käyttöönottoprojekti 

26.1.2011 -  28.3.2011
1 Yhteenveto projektin tilanteesta 

Projektin aloituskokous pidettiin 26.1.2011.Kirjastoille on toimitett konversioon ja yhdistämiseen liittyvät kyselyt.

Projektiryhmä on kokoontui edellisen kerran 4.3
2 Projektin perustiedot

	Projektin tunnus (ID) ja nimi
	VASKI-kirjastojen ja Origo-kirjastojen

AURORA-käyttöönottoprojekti



	Projektipäällikkö
	Sonja Petrell-Auvinen


3 Aikataulu
	Projektin aloituspäivä (DP1)
	26.1.2011

	Alkuperäinen toimituspäivä
	

	Nykyinen sovittu toimituspäivä
	

	Arvioitu toimituspäivä
	

	Alkuperäinen päättymispäivä (DP8)
	

	Nykyinen projektin päättymispäivä (DP8)
	


4 Johtoryhmän päätettävät asiat 

Projektisuunnitelman hyväksyminen. Suunnitelma on sopimuksen liitteenä
5 Projektissa tehdyt päätökset 

Edellisessä kokouksessa päätettiin, että Sonja selvittää seuraavat asiat:

Onko mahdollista toteuttaa erikoistoiveiden konvertoituminen  Annan listan pohjalta

Lista tullut, ei vielä käsitelty konvertoijan kanssa
Toimiiko ajateltu auto-rakenne. 
Miten autojen aineiston sijainti saadaannäkyviin

Tuijan ehdotus käy. Kelluvuus on toteutettu

Toimiiko RFID itsepalveluohjelmassa

Olemme luvanneet, että RFID-toiminto on valmis syksyllä. Jos toimii Asiakaspalvelussa silloin pitäisi myös toimia itsepalvelussa.
             Mahtuuko selkätarraan 10 merkkiä yksikkö-osastolyhenteistä?

             Mahtuu vain 5 merkkiä

             Saako tarraan vain osaston ilman yksikköä?

             Saa

             Lasten varaston kirjoista ei saa mennä maksuja (nyt lapset on osasto ja varasto sijainti).Halu-
              taan varasto osastoksi.  Voiko siis sijainnin määrätä maksuttomaksi?

Sijaintia ei voi määrätä maksuttomaksi. Tässä tapauksessa pitäisi tehdä osastot:               lasten varasto ja aikuisten varasto
Tarkistaa Tuijan kanssa voiko Uudenkaupungin kotiseutuaineiston asiasanoja säilyttää läpi konversioiden ja yhdistymisien.

Ei vielä tietoa

Sonja hankkii ISIL-koodit Kaijan listaamille ’yksiköille’.
Hankittu 
Aurora-kysely vaski-kirjastoille mahdollisimman nopeasti

Toimitettu

Tehtäväluettelo 16.3 jälkeen.
Tulee tämän raportin liitteenä
6 Edellisellä jaksolla) tehty työ ja saavutetut tulokset

Kirjastoille on toimitettu konversioon liittyvät kyselyt. Vaskikirjastoille osastokysely, parametrikysely  sekä konversiosäännöt. Origo-kirjastoille yhdistelytaulukko ja parametrikysely
Keskeneräiset työt edellisiltä viikoilta

7 Seuraavalla jaksolla  tehtävä työ ja tavoiteltavat tulokset

Vaski-kirjastojen kyselyjen palautus viim 4.4, koska Pallas- konvertoija on lomalla 
18-30.4.
.
8 Riskien hallinta  

Ei muutosta
9 Resurssien ja resurssimuutosten tilanne 

Ei muutosta
10 Projektimittarit 

Takuuaika alkaa tuotantokäytön aloituksesta.
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	Tavoitearvo

	Virheettömyys takuun aikana 
	
	
	


11 Muuta
.
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