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Turun kaupunginkirjasto					SELVITYS
Kokoelmapalvelut / KH, AV		
						9.3.16

Melindaan liittymisen vaiheet, tehtävät, vastuut ja arvio Vaski-kirjastoissa tarvittavasta työajasta
(perustuu Kansalliskirjaston määrittämiin työvaiheisiin). Huomioitu Kansalliskirjaston (Minna Olkinuora-Tauru) ja PIKIn kommentit (Petri Tonteri ja Petra Unkila)

	1. Suunnittelu

	Vaiheet
	Mitä tapahtuu
	Vastuutaho / ketä koskee
	Arvio tarvittavasta työajasta Vaskissa

	Päätöksenteko
	Päätetään Melindaan liittymisestä. Selvitetään, mitä päätöksenteko edellyttää eri kunnissa.

Kun päätös on tehty  vapaamuotoinen ilmoitus Kansalliskirjastolle, jotta suunnittelu voidaan käytännössä aloittaa.  Axiellille tilaus Melinda-toiminnoista, jos ei ole jo tehty aiemmin.

	Vaski-jory


	valmistelu o.t.o.

Päätöksen teon jälkeen pidetään yhteinen kolmikanta suunnittelutyöpaja (n. 1/2 pv). Vaskista 4-5 (?) osallistujaa 2,5 pvää


	Osapuolien kartoittaminen

	Määritellään, mitä tahoja liittyminen koskee, minkä tahojen toimenpiteitä tarvitaan. Onko esim. kunnan tietohallinnolla tai sen palveluntarjoajilla (esim. Sonera) joku rooli. Esimerkiksi tietoturvakysymykset ja tietoliikenneavaukset tms. voi joutua käymään läpi kunnan tietohallinnon kanssa. 

	Vaskit, Kansalliskirjasto, Axiell

kunnan tietohallinto ja niiden palveluntarjoajat
	valmistelu o.t.o.

	Palvelusopimuksen allekirjoittaminen

	Vaski-kimpan pääkirjasto Turku allekirjoittaa palvelusopimuksen Kansalliskirjaston kanssa. Turku pyytää valtuutuspaperit muilta kunnilta. KK lähettää prosessin alkuvaiheessa sopimuksen allekirjoitettavaksi. Suunnittelua voidaan tehdä jo samanaikaisesti. 

	Kansalliskirjasto
Vaskit
minkälaista sopimista Axiellin kanssa tarvitaan tässä vaiheessa?

	valmistelu o.t.o.

	Resursointi ja aikataulutus

	Varmistetaan, että eri osapuolilla on varattu riittävästi resursseja ja että aikataulut saadaan synkronoitua. Vaski ilmoittaa Melinda-käyttöönoton yhteyshenkilöt KK:lle ja toisinpäin. Sama Axiellin kanssa.

	kansalliskirjasto, Axiell, Vaskit
	valmistelu o.t.o.

	2. Valmistelu

	Vaiheet
	Mitä tapahtuu
	Vastuutaho / ketä koskee
	Arvio tarvittavasta työajasta Vaskissa

	Asennukset
	rajapintojen ja luettelointityökalun asentaminen (nämä testattu jo PIKIn ja Andersin liittymisprosesseissa)
Melindan käyttöönoton yhteydessä Vaski-kannan haravoinnit tehdään Finna-rajapinnalla. Ei edellytä Axiellin toimenpiteitä.

Melinda luettelointirajapinta tulee, kun Axiellin LuettelointiPro asennetaan (tämä tehty). Kansalliskirjasto avaa pääsyn luettelointi- ja replikointirajapintoihin.

Melinda-käyttäjätunnukset:
Kansalliskirjasto tekee pääkäyttäjätunnukset. Vaski tekee luetteloijatunnukset niin monelle muulle käyttäjälle kuin tarvitsee.
Vaski lähettää pääkäyttäjien nimet ja sähköpostiosoitteet Kansalliskirjastolle tunnusten luomista varten.

PIKIn kommentti: kannattaa sopia esim. pitääkö KK:n asiantuntijat päästää kirjastojärjestelmään. PIKIn pilotissa KK:n edustajat pääsevät Aurora-käyttöliittymään.

	päävastuu ohjelmistoasennuksista Axiellilla, Kansalliskirjasto avaa ip-osoitteet ja tekee replikointipalvelimelle tarvittavat asennukset. Vaskin tarpeen kokeilla toimenpiteiden jälkeen, että yhteydet ja ohjelmistot toimivat.

Onko proxy-välityspalvelin käytössä ja vai tulevatko yhteydenotot useasta ip-osoitteesta?


	3 pvä


	Auroran Melinda-ominaisuuksien opiskelu
	Vaskin kuvailuprosessin määrittely (mahdolliset toimintamallin ja kuvailuprosessin muutokset Melindaan liityttäessä)

PIKIn kommentti: Aleph on meillä ns. pappilan hätävara, jota on käytetty jos Aurora - Melinda -yhteys ei soi ja tanssi. Tätä on tapahtunut harvoin, mutta voi olla silti ihan harkinnanarvoinen ottaa tuntumaa Aleph-klienttiinkin.

	päävastuu Turulla
	3 pvä

	Datan konvertointi / poimittavan aineiston määrittely
	Paikalliskannan RDA-konversio mikäli RDA-konversiota ei ole tehty jo aiemmin.
(PIKI ja Anders-konversiossa maaliskuussa Axiell tekee tätä ensimmäistä kertaa Aurorassa.)

Tarvitaanko paikalliskannassa jotain muita konversioita?
käytettävät konversiosäännöt vaativat määrittelyjä Vaskeissa

käytetyt säännöt vaativat neuvotteluja Vaski-kirjastojen ja Kansalliskirjaston välillä, esim. tietokannan virheet, osa virheistä tiedossa ja voidaan ottaa huomioon

Rajauksia kannattaa tehdä mahdollisimman maltillisesti, vain se jätetään pois Melindasta mikä aivan välttämätöntä. Rajaukset aiheuttavat ylimääräistä työtä. Esineitä ei viedä, eikä rajatun käyttöoikeuden alaista materiaalia. Jos tulee kokoelma- tai sijaintirajauksia, niistä Vaskin toimittama tietue-ID -lista Kansalliskirjastolle, jonka pohjalta rajaukset tehdään.

	päävastuu Turulla, tiivis yhteistyö Axiellin ja Kansalliskirjaston kanssa
Axiell tekee  paikalliskannan RDA-konversion. Kansalliskirjastolla konsultoiva rooli sääntöjen sisältökysymyksissä.

Onko Vaskilla käytössä erillinen katselmointiympäristö? Tästä voi tulla jonkin verran kustannuksia, jotka eivät vielä tiedossa. PIKIllä on oma, Anders on vuokrannut sellaista Axiellilta (Andersin kaikki palvelimet Axiellin hoidossa).

Axiell tekee RDA-konversion ensin katselmointiin  Vaskin tarkistukset RDA-konversio tuotantoon. Tämän jälkeen Kansalliskirjasto haravoi Vaskin tuotantokannan Melindan koeajoja varten.

PIKIn kommentti: Voi olla että tietokannan korjausajoja kannattaa/täytyy hankkia Axiellista. PIKIssä esim. julkaisuvuositietokorjaus tietokantaan ostetiin Axiellista, koska ominpäin ja massatyökalulla korjaus oli hankala/mahdoton.

	2 vko


	Koulutukset

	Kansalliskirjasto antaa 1 pvä RDA+Melinda -koulutuksen, jossa käydään läpi Melindan yhteisiä käytäntöjä ja perusteita RDA-säännöistä (aiemmin ISBD-säännöistä). KK:n kouluttaja voi tulla pitämään tämän Vaskissa. Jos koulutettavia on paljon (enemmän kuin yhdellä kerralla mahtuu käytettävissä olevaan tilaan), niin tämä on kouluttajien koulutusta, jotka voivat pitää vastaavia koulutuksia edelleen kimpan sisäisesti. Tarvittaessa KK ja Axiell yhdessä voivat pitää teknistä pääkäyttäjäkoulutusta (PIKIlle pidettiin 1 pv, Anders ei tällaista tarvinnut).

Axiell pitää oman koulutuksensa (max ½ pv) Auroran Melinda-toiminnoista ja LuettelointiProsta.

	Vaskien luetteloijat, Kansalliskirjasto, Axiell

PIKIn kommentti: PIKIssä koulutuksia oli 1. teknisille vastuuhenkilöille (läpi käytiin tekniikkaan liittyviä asioita ohjelmisto- + palvelinarkkitehtuuri + rajapinnat; 1 pv) ja 2. luettelointikoulutuksia (KK + Axiell). RDA:sta on muistaakseni myös ollut KK:n koulutuksia.
	arvio 2-3 pvä / luetteloija

pääkäyttäjille tekninen koulutus 1 pvä (Axiell, Kansalliskirjasto)



	Määritysten suunnittelu

	esim. tietueiden yhdistymis-, tiedon siirron määritykset ja replikointiin ja tietokannan haravointiin liittyvät määritysten suunnittelu.

Määritysten suunnittelu on pääasiassa Kansalliskirjastossa tehtävää teknisen prosessin suunnittelua. Haravointi ei vaadi erityisiä määrityksiä. Koko aineisto haravoidaan. 

Vaski voi aloittaa replikointimääritysten suunnittelun. Tarkentuu myöhemmissä vaiheissa.

	päävastuu Turulla replikoinnin suunnittelun osalta (mitä halutaan siirtää Melindasta paikalliskantaan).
päävastuu muuten Kansalliskirjastolla (tekninen prosessi)




	2 pvä

	Tietokannan siivous

	parhaillaan käynnissä (tuplatietueiden poistaminen), kirja-aineiston osalta edennyt hyvin, musiikki ja muu av-aineisto pahasti kesken

lisäksi virheiden korjaus, esim. koodi- ja kiinteämittaisten kenttien virheet, tikkukirjaintietueet, virheelliset asiasanat, jotka on korjattava ennen Melindaan menoa

Kansalliskirjastolla on paljon massakorjausvälineitä valmiina mm. kiinteämittaisten kenttien pituusvirheiden ja isokirjaimisten asiasanojen korjaimet. KK voi lähettää listan kaikista saatavilla olevista massakorjaimista, jotta näitä ei lähdetä turhaan tekemään Vaskissa. 

osa virheistä voidaan korjata Auroran massamuutosominaisuudella, osa Kansalliskirjastossa

	päävastuu Turulla, kaikki Vaskin luetteloijat osallistuvat


PIKIn kommentti 1: Mitä huolellisimmin tehty tässä vaiheessa, sen helpompi.
PIKIssä 1.loadissa esim. tikkukirjain tietueita oli yhdistynyt mm. Varastokirjaston ei tikuilla kirjoitettuihin tietueisiin ja Melindan puolella asia korjaantui automaattisesti. Todennäköisesti teidän tietueet tulevat yhdistymään PIKIn ja ANDERSin tietueisiin. Meillä molemmilla on vieläkin siivottavaa tuplien ja tikkujen osalta ja työ jatkuu edelleen.

PIKIn kommentti 2: PIKIssä tehtiin erilaisia analyyseja. KK:n analyysin pohjalta mietittiin siivoamista. Isossa kannassa paljon siivottavaa. Valmista tuskin tulee ikinä. Kannattaa priorisoida. KK:han ei edellytä 100 %:n virheetöntä kantaa.

PIKIn kommentti 3: PIKIssäkin kaikki luettelointityötä tekevät osallistuivat tietokannan siivoustyöhön. Apuvälineenä oli Google Drive, joka mahdollisti reaaliaikaisen muutosten korjaamisen kirjaamisen. Lisää tietokannan siivouksesta PIKIssä on luettavissa Melina-pilotin loppuraportista.
	massamuutosten avulla tehtävät korjaukset (virheiden havainnointi – olennaisten virheiden erottaminen – korjauksen suunnittelu – korjauksen toteutus): 2 vkoa

tuplatietueiden siivoaminen: joitakin kuukausia, o.t.o.

	3. Katselmointi

	Vaiheet
	Mitä tapahtuu
	Vastuutaho / ketä koskee
	Arvio tarvittavasta työajasta Vaskissa

	Aineiston koeharavoinnit ja datan koeajot

	koeajot iteratiivisia ja paloiteltuja (Melindan testiympäristössä)
	päävastuu Kansalliskirjastolla

PIKIn kommentti: KK:n ja Axiellin mukaan tietokantaa ei enää loadata kokonaisuudessaan katselmointiin, vaan katselmointi toteutetaan osalla aineistoa. On hyvä ratkaisu, sillä aineistonsiirto katselmointiinkin kestää sekin, ja PIKI ja ANDERS ovat testanneet oman aineistonsa kokonaisuudessaan ja esille nousseet ongelmat otetaan huomioon varmasti VASKInkin kanssa.

PIKIn ja ANDERSin aineistonsiirroissa siirrettiin katselmointiinkin aluksi emot ja vasta sitten poikaset.

	

	Raporttien ja virhelistausten tutkiminen

	koeajojen pohjalta
	päävastuu Turulla
	1 vko

	Massakorjaukset haravoidulle datalle

	Massakorjaukset koeharavoidulle aineistolle Kansalliskirjaston välineillä. Tarvittaessa KK tekee uusia massakorjaimia, jos olemassaoleva valikoima ei riitä.

	päävastuu Kansalliskirjastolla 


	tämä vaihe ei oletettavasti paljon työllistä Vaskia 






	Manuaaliset jatkokorjaukset
	tässä todennäköisesti esim. tapauksia, joissa Vaskin ja Melindan tietueet yhdistyisivät virheellisesti, jos niille ei tehdä mitään

PIKIN kommentti: Melindassa on käytössä tuplakontrolli, ja oletus mielestäni on, että tietuet yhdistyvät vain varmoissa tapauksissa ja epävarmoissa jäävät yhdistymättä. Mekin saimme ”errorterror”-listan tietueista, jotka olisivat yhdistyneet useampaan Melindan tietueeseen ja tuplakontrolli esti sen. Emme ehtineet käymään listaa tuolloin systemaattisesti lävitse, mutta Melinda elää siihen liittymisen jälkeenkin ja yhdistämme mahdollisia tuplia jatkuvasti. Myös muutkin kuin Tampereen luetteloijat ovat olleet ahkeria tuplien korjaamisessa. He ovat myös korjailleet tikkukirjain tietueita ja keskitetty kuvailija on muuttanut tiedot jälkeenpäin myös Melindaan.

	Kansalliskirjaston raporttien ja virhelistojen pohjalta. Suurin osa pyritään tekemään Kansalliskirjaston massakorjauksilla, mutta jotain voi jäädä käsin tehtäväksi Vaskissa.

	vähintään 3 vkoa, riippuu virheiden määrästä 


	Datan tutkiminen Melindan testiympäristössä
	työläs vaihe: yritettävä huomata vain ihmiselle havaittavia virheitä (koneellisilla raporteilla ei saada kiinni kaikkia virheitä)

Melindan testiympäristöön ei viedä kaikkea aineistoa katselmoitavaksi, vaan kattava otos. Osakohteista jätetään suurin osa viemättä katselmointiin. 



	päävastuu Turulla, Vaskin luetteloijien panosta tarvitaan myös,
yhteistyössä Kansalliskirjaston kanssa
	2 vkoa

	Määritysten säätäminen

	esim. tietueiden yhdistymis-, tiedon siirron määritykset (tehty jo aiemmin, jos tarvetta)

Replikointimääritysten tarkennus, jos kokeillaan replikointia katselmoinnissa (ei välttämätöntä)

PIKIn kommentti 1: Näitä on hyvä miettiä jo etukäteen. PIKIltä saa myös varmasti infoa esim. replikointiasetukset

PIKI kommentti 2: osa määrityksiä käyttöoikeudet (nopeasti määritelty): keille Aurorassa luettelointioikeudet Melindaan.

	yhteistyössä Kansalliskirjaston kanssa, päävastuu Turulla
	2 pvää

	4. Käyttöönotto

	Vaiheet
	Mitä tapahtuu
	Vastuutaho / ketä koskee
	Arvio tarvittavasta työajasta Vaskissa

	Tietokannan haravointi ja poimitun datan käsittely
	
	päävastuu Kansallikirjastolla
	

	Vienti Melindaan
	Aineistonsiirto Melindan tuotantokantaan. Tuotantoon siirto etenee limittäin katselmoinnin kanssa.

	päävastuu Kansalliskirjastolla
	

	Luetteloinnin aloittaminen Melindassa
	Melindan aiheuttamat lisätyöt ja uusien käytäntöjen opiskelu hidastavat luettelointia ainakin aluksi

PIKIn kommentti 1: PIKIssä luettelointi Melindaan aloitettiin jo ennen replikoinnin käynnistystä ja ennen kuin koko aineistokaan oli siirretty Melindaan.

PIKIn kommentti 2: Luetteloinnin työnjako VASKIssa kannattaa miettiä ennen Melinda luetteloinnin aloittamista myös luettelointioikeuksien määrittämisen kannalta. Onko kaikilla oikeus luetteloida myös Melindaan? Tässä vaiheessa luetteloinnin keskittämistä kannattaa miettiä. RDA-luettelointi vaatii täyspainoista perehtymistä asiaan.  Auroran Melinda-toiminnot ovat mielestäni puolestaan nopeasti omaksuttavissa.

	

	Vaskin luetteloijat

	Replikoinnin testaus ja käynnistys

	Replikoinnin avulla Melindassa tehdyt muutokset tallentuvat Vaski-kantaan siinä määrin kuin Vaski haluaa.

	Kansalliskirjasto, Turku, Axiell
	3 pvää

	5. Jälkityöt

	Vaiheet
	Mitä tapahtuu
	Vastuutaho / ketä koskee
	Arvio tarvittavasta työajasta Vaskissa

	Asetusten säätäminen
	Replikoinnin säätö
	
	Jälkityöt pääsääntöisesti o.t.o. Välillä tulee todennäköisesti työllistävämpiä jaksoja, raportointia yms., myös kuvailutyön koordinointi työllistää aiempaa enemmän. Yhteensä viikon työpanos?

	Työskentelyn vakiinnuttaminen

	
	
	

	Seuranta

	
	
	

	Arviointi

	PIKIn kommentti: Meilläkin vasta tulossa. Melindasta aiheutuvan lisätyön määrää on vaikea arvioida tai vertailla entiseen, sillä kuvailusäännötkin muuttuivat PIKIssä pilotin aikana ISBD-kuvailuohjeista RDA-kuvailusääntöihin. PIKIssä on tavoitteena tehdä replikointitestauksen/asennuksen jälkeen Melinda-toimintojen kartoitus ennen pilotin päättämistä. Toisaalta tietueiden laatukin on parantunut ja hyötyä on vaikea mitata ajassa. Jos poimittavaa yleisten kirjastojen aineistoa on enemmän Melindassa, sen tehokkaampaa Melindasta saatu hyöty on. Täyttä hyötyä ei vielä kannata arvioida.
	
	





Kustannukset
· Axiell
· luettelointi-Pro, johon sisältyy Melindan ja Auroran yhteistoiminnallisuus, on jo hankittu
· katselmointikanta: oma / vuokraus, kustannukset?
· testaus-, katselmointi- ja liittymisvaiheessa tarvitaan Axiellin työtä, joka maksaa 5.500 € euroa 
· työpanos, vaiheet 1-3
· vähintään 15 viikon työpanos Turussa, käytännössä Anna Viitanen ja hänen varahenkilönsä (valintaprosessi meneillään)
· [bookmark: _GoBack]koulutukset – kaikki luetteloijat  kustannukset riippuvat luetteloijien määrästä, arvio: 2-3 koulutuspäivää / luetteloija
· tuplatietueiden siivous: tehtävä joka tapauksessa, jotta oma tietokanta on helppokäyttöisempi, tehdään oman työn ohella
